工事工程表

アサクラ邸新築工事	工　期 自 2008年01月07日 至 2008年02月28日	会社名　アサクラソフト株式会社 担当者　山田　太郎 現場担当者　山田　太郎

日　程			1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
			休日　休日　休日	休日　休日　休日　休日
工　種	業　者	担 当 者		
仮設工事				検
土、基礎工事				
杭・基礎工事				査
コンクリート工事				
型枠工事				日
鉄骨工事				
防水工事				
タイル工事				